



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

" 05 " 04 2015

№ 135

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменения в приказ  
министерства транспорта  
Ростовской области  
от 26.11.2014 № 491

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и от 25.09.2013 № 590 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

**ПРИКАЗЫВАЮ**

1. Внести изменение в приказ министерства транспорта Ростовской области от 26.11.2014 № 491 «Об утверждении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2015 год», изложив приложение к приказу согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра транспорта Ростовской области Гойду В.Л.

Министр транспорта  
Ростовской области

В.В. Кушнарев

Приложение  
к приказу Министерства  
транспорта Ростовской области  
от 14.11.2015 № 133

### ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2015 год

№ п/п	Наименование	Ответствен- ный исполнитель, соисполнитель, участник	Ожидаемый результат	Срок реализации	Объем расходов, (тыс. руб.)			
					всего	областной бюджет	местный бюджет	внебюджет- ные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по государственной программе	Министр транспорта Ростовской области В.В. Купнарев	X	X	13 363 727,3	12 859 382,9	504 344,4	0,0
1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова Начальник управления	X	X	13 270 696,8	12 766 352,4	504 344,4	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов						
1.1	Основное мероприятие: содержание авто- мобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и ис- кусственных со- оружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение безопасности дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	31.12.2015	2 483 797,7	2 483 797,7	0,0	0,0
1.1	Контрольное событие программы: проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 7 государствен- ных контрактов	01.08.2015	X	X	X	X
1.2	Основное мероприятие: ремонт автомо- бильных дорог об- щего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных со- оружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отремонтиро- вать 90,7 км автомобильных дорог	31.12.2015	700 557,8	700 557,8	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Контрольное событие программы: проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 45 государственных контрактов	01.06.2015	X	X	X	X
1.3	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 5,2 км автомобильных дорог, 93,07 п.м. мостов и 33,33 п.м. труб	31.12.2015	193 648,0	193 648,0	0,0	0,0
1.3.1	Контрольное событие программы: капитальный ремонт мостового перехода на км 43 + 276 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волго-донецк» – х. Типов х. Потапов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата неисполненных расходных обязательств 2014 года	01.05.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2	Контрольное событие программы: капитальный ремонт моста на км 6 + 260 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Гапкин в Константиновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 65,2 п.м. моста	31.12.2015	X	X	X	X
1.3.3	Контрольное событие программы: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 3 + 070 подъезда общегосподользования межнационального значения от автомобильной дороги «с. Кашары – с. Первомайское – ст. Милотинская – г. Морозовск» к ст. Селивановская в Милотинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 33,33 п.м. трубы	31.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.4	Контрольное событие программы: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 9 + 520 автомобильной дороги общего поль- зования региональ- ного значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Марты- новка – пос. Красно- армейский» – х. Ша- минка – х. Золота- ревка – х. Старокузне- цовский – Старокузне- цовское лесничество	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 30,13 п.м. трубы	31.12.2015	X	X	X	X
1.3.5	Контрольное событие программы: капитальный ремонт моста на км 23 + 130 автомобильной дороги общего поль- зования междуничи- пального значения пос. Тарасовский – сл. Большая в Тарасовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата неисполненных расходных обязательств 2014 года	01.05.2015	X	X	X	X
1.3.6	Контрольное событие программы: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования между-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 5,2 км автомобильной дороги	31.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	инициального значения г. Аксай – х. Большой Лог – г. Новочеркаск на участке км 3 + 830 – км 9 + 000							
1.3.7	Контрольное событие программы: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Печанокопское (от границы Волгоградской области) на участке км 82 + 430 – км 87 + 430 в Зимовниковском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата неисполненных расходных обязательств 2014 года	01.05.2015	X	X	X	X
1.3.8	Контрольное событие программы: капитальный ремонт автомобильной дороги г. Луково – п. Углеродовский на участке км 5 + 000 – км 15 + 000 в Красносулинском и Каменском районах	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата неисполненных расходных обязательств 2014 года	01.05.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.9	Контрольное событие программы: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) – с. Васильево-Ханжоновка – с. Федоровка на участке км 8 + 250 – км 12 + 677	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата неисполненных расходов обязательств 2014 года	01.05.2015	X	X	X	X
1.3.10	Контрольное событие программы: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган – сл. Больше-крепинская – сл. Родионово-Несветайская на участке км 34 + 000 – км 44 + 500	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата неисполненных расходов обязательств 2014 года	01.05.2015	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.11	Контрольное событие программы: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – с. Беглицы – в/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0+000 – км 12+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Выполнение строительных-монтажных работ	31.12.2015	X	X	X	X
1.4	Основное мероприятие: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2015	29 782,8	29 782,8	0,0	0,0
1.4	Контрольное событие программы: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие 13 Положительных заключений Главгосэкспертизы	31.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	Основное мероприятие: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Построить и реконструировать 31,6 км автомобильных дорог	31.12.2015	3 318 872,2	3 318 872,2	0,0	0,0
1.5.1	Контрольное событие программы: завершение строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон» – г. Азов в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	01.08.2015	X	X	X	X
1.5.2	Контрольное событие программы: завершение строительства автомобильной дороги обхода территории Украины	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	01.11.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)							
1.5.3	Контрольное событие программы: завершение реконструкции мостового перехода на км 0 + 700 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «г. Миллерово – ст. Вешенская» к сл. Поповка в Кашарском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	15.11.2015	X	X	X	X
1.5.4	Контрольное событие программы: завершение реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	01.06.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе							
1.5.5	Контрольное событие программы: реконструкции примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за техническое присоединение освещения	31.12.2015	X	X	X	X
1.5.6	Контрольное событие программы: реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск, на участке км 25 + 334 – км 41 + 920 (3-й пусковой комплекс) в Веселовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата неисполненных расходов обязательств 2014 года	01.05.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.7	Контрольное событие программы: строительство автомобильной дороги общего поль- зования региональ- ного значения «Подъезд к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Межевание и выкуп земель- ных участков под дорогу, проведение мероприятий охраны культурного наследия (археология)	31.12.2015	X	X	X	X
1.5.8	Контрольное событие программы: строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин а/д «г. Ростов-на-Дону сл. Родионово-Несве- тайская – г. Ново- шахтинск» с подъе- здом к а/д «г. Ростов- на-Дону – ц.у. КСП «Темринское»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Межевание и выкуп земельных участков под дорогу, оплата за техническое присоединение освещения	31.12.2015	X	X	X	X
1.5.9	Контрольное событие программы: строительство автомобильной дороги общего поль- зования региональ- ного значения «Северный обход г. Новощахтинска» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оценка и выкуп земельных участков под дорогу	31.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.10	Контрольное событие программы: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оценка и выкуп земельных участков под дорогу, оплата за техническое присоединение освещения	31.12.2015	X	X	X	X
1.5.11	Контрольное событие программы: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от магистрали «Дон» до спортивно-реакционной зоны левого берега р. Дон	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Объект подлежит исключению из государственной программы	01.07.2015	X	X	X	X
1.5.12	Контрольное событие программы: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Выполнение строительных-монтажных работ, межевание и выкуп земельных участков под дорогу	31.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6	Основное мероприятие: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и исследований и исследований на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2015	83 942,2	83 942,2	0,0	0,0
1.6	Контрольное событие программы: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие 9 Положительных заключений Главгосэкспертизы	31.12.2015	X	X	X	X
1.7	Основное мероприятие: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова	Обеспечение деятельности аппарата министерства транспорта	31.12.2015	537 274,7	537 274,7	0,0	0,0
1.8	Основное мероприятие: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Обеспечение в полном объеме автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов	31.12.2015	266 301,0	266 301,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	Основное мероприятие: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципалитетов на образование для софинансирования расходов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова	Исполнительная власть Ростовской области  Поддержание сети автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии, соединение сельских населенных пунктов, дорог с асфальто-бетонным покрытием	31.12.2015	5 232 333,4	4 727 989,0	504 344,4	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	струкцию) автомобильных дорог областного пользования местного значения твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования							
1.9	Контрольное событие программы: проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова	Обеспечение 19 сельских населенных пунктов Ростовской области дорогами с твердым покрытием	31.12.2015	X	X	X	X
1.10	Основное мероприятие: разработка проектной документации на строительство первой линии метрополитена	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Сбор исходных данных, разработка проектной документации частей объекта: геология, геология, геология	31.12.2015	219 920,0	219 920,0	0,0	0,0
1.11	Основное мероприятие: субсидии на финансовое обеспечение госу-	Начальник управления транспорта министерства транспорта	Выполнение функций заказчика, связанных с организацией	31.12.2015	4 304,0	4 304,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дарственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строительства аэропортового комплекса «Южный»	Ростовской области С.И. Соколов	капитального строительства аэропортового комплекса «Южный». Осуществление строительного контроля за ходом строительства аэропортового комплекса «Южный»					
1.12	Основное мероприятие: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципалитетов на финансовое обеспечение дорожной деятельности	Заместитель министра транспорта Ростовской области Д.А. Кузнецова	Отремонтировать 13,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения	31.12.2015	199 963,0	199 963,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства Ростовской области С.И. Соколов Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	93 030,5	93 030,5	0,0	0,0
2.1	Основное мероприятие: создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углегорском Тагинского района; ст. Багаевской Багаевского района; на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 1034 – км 1035	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортном происшествии	31.12.2015	12 490,0	12 490,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Контрольное событие программы: строительство модульного здания и подключение к коммуникациям	Директор департамента по предупрежде- нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Ввод в эксплуатацию	01.11.2015	X	X	X	X
2.2	Основное мероприятие: подготовка, прове- дение обучения и аттестации спаса- телей вновь со- зданных поисково- спасательных отрядов	Директор департамента по предупрежде- нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Повышение эффектив- ности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно- транспортном происшествии	01.12.2015	20,0	20,0	0,0	0,0
2.2	Контрольное событие программы: обучение и аттестация спасателей	Директор департамента по предупрежде- нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Завершение обучения и аттестация спасателей вновь созданного поисково- спасательного отряда	01.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Основное мероприятие: уточнение зон ответственности пожарных частей ПКУ РО «ППС РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Закрепление зон ответственности за вновь созданным поисково – спасательным отрядом	01.11.2015	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Контрольное событие программы: закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Сокращение времени прибытия спасателей на место дорожно-транспортных происшествий	01.11.2015	X	X	X	X
2.4	Основное мероприятие: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» С.В. Лиманов	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	31.12.2015	80 520,5	80 520,5	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Основное мероприятие: оснащение навига- ционно-связным оборудованием автотранспортных средств, используе- мых при осуществле- нии перевозок пасса- жиров, перевозок специальных, опасных, крупнога- баритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	100% автотранспорт- ных средств, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к региональной информа- ционно- навигационной системе	31.12.2015	0,0	0,0	0,0	0,0

