



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

" 16 " 05 2016

№ 165

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменения в приказ  
министерства транспорта  
Ростовской области  
от 08.12.2015 № 583

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и от 25.09.2013 № 590 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

**ПРИКАЗЫВАЮ**

1. Внести изменение в приказ министерства транспорта Ростовской области от 08.12.2015 № 583 «Об утверждении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2016 год», изложив приложение к приказу согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра транспорта Ростовской области Гойду В.Л.

Министр транспорта  
Ростовской области

В.В. Кушнарев

Приложение  
к приказу Министерства  
транспорта Ростовской области  
от 16.05 2016 № 163

### ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2016 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Ожидаемый результат	Срок реализации	Объем расходов, (тыс. руб.)			
					всего	областной бюджет	местный бюджет	внебюджет- ные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Итого по государственной программе	X	X	X	20 251 522,5	19 342 248,5	909 274,0	0,0
	Министр транспорта Ростовской области В.В. Кушнарев		X	X	20 239 032,5	19 329 758,5	909 274,0	0,0
	Директор департамента по предупреж- дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов		X	X	12 490,0	12 490,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	X	X	20 142 713,4	19 233 439,4	909 274,0	0,0
3	Основное мероприятие 1.1: содержание авто- мобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и ис- кусственных со- оружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение безопасности дорожного движения на региональной сети автомобиль- ных дорог	31.12.2016	2 638 282,4	2 638 282,4	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Контрольное событие государственной программы 1.1: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 29 государственных контрактов	01.09.2016	X	X	X	X
5	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отремонтировать 298,2 км автомобильных дорог	31.12.2016	1 889 981,6	1 889 981,6	0,0	0,0
6	Контрольное событие государственной программы 1.2: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 117 государственных контрактов	31.12.2016	X	X	X	X
7	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 98,5 км автомобильных дорог, 1750,16 п.м. мостов и 71,59 п.м. труб	31.12.2016	2 442 477,1	2 442 477,1	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – с. Беглица – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0 + 000 – км 12 + 000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 12 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
9	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт мостового перехода на км 2+740 подъезда от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от а/д Волгоград – Каменск-Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 115,15 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Контрольное событие государственной программы 1.3.3: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 63 + 536 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 23,57 п.м. водопропускной трубы	31.12.2016	X	X	X	X
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.4: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 64+013 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 25,04 п.м. водопропускной трубы	31.12.2016	X	X	X	X
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: Капитальный ремонт мостового перехода на км 36+605 автомобильной дороги ст. Вешенская - ст. Казанская	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 160,0 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: капитальный ремонт мостового перехода на км 23 + 888 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Магистраль «Дон» – сл. Криворожье	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 180,0 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: Капитальный ремонт мостового перехода на км 5+588 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "ст. Обливская - ст. Советская - ст. Боковская - ст. Каргинская" - пос. Каптановский в Обливском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 80,0 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: Капитальный ремонт моста на км 71 + 057 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 100,0 п.м. моста	31.12.2016	X	X	X	X
16	Контрольное событие государственной программы 1.3.9: капитальный ремонт мостового перехода на км 7+705 автомобильной дороги ст. Колушкино – ст. Ефремово-Степановка – ст. Криворожье	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 282,22 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
17	Контрольное событие государственной программы 1.3.10: капитальный ремонт моста на км 26 + 410 автомобильной дороги общего пользования	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 120,0 п.м. моста	31.12.2016	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	межмуниципального значения пос. Усть-Донецкий – х. Евсеевский – х. Голубинка – до в/д «г. Шахты – г. Белая Калитва» в Усть-Донецком районе							
18	Контрольное событие государственной программы 1.3.11: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 134+428 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Димитрийск	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 22,98 п.м. водопропускной трубы	31.12.2016	X	X	X	X
19	Контрольное событие государственной программы 1.3.12: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд от магистралей «Дон» к зоне отдыха г. Ростова-на-Дону (по левому берегу р. Дон) на участке км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 4,8 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0+000 – км 4+800 в Аксайском районе							
20	Контрольное событие государственной программы 1.3.13: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово - ст. Вешенская на участке км 38+000 - км 40+600	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 2,6 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
21	Контрольное событие государственной программы 1.3.14: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистралей «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тапинский на участке км 19+580 - км 23+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 3,4 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Контрольное событие государственной программы 1.3.15: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек - пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) на участке км 20+000 – км 21+000 в Матвеево-Курганском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 1,0 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
23	Контрольное событие государственной программы 1.3.16: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Пимлянск» – х. Костилов – г. Шахты на участке км 2+980 - км 4+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 1,1 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Контрольное событие государственной программы 1.3.17: капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30+500 - км 35+800	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Начать капитальный ремонт автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
25	Контрольное событие государственной программы 1.3.18: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 35+500 - км 41+500 в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 6,0 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
26	Контрольное событие государственной программы 1.3.19: капитальный ремонт мостового перехода на км 45 + 200 автомобильной дороги общего	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 251,2 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Киргинская в Советском районе							
27	Контрольное событие государственной программы 1.3.20: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 (км 56+200 – км 62+000) в Морозовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 5,8 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
28	Контрольное событие государственной программы 1.3.21: капитальный ремонт путепровода на км 0+990 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обход г. Морозовска в	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 170,0 п.м. путепровода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Морозовском районе							
29	Контрольное событие государственной программы 1.3.22: капитальный ремонт мостового перехода на км 63 + 233 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Киргинская в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 139,62 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
30	Контрольное событие государственной программы 1.3.23: капитальный ремонт соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г. Новочеркасск – пос. Каменоломни» до а/д «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Имплянский» на участке км 0+000 – км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 8,2 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8+200 в Октябрьском районе							
31	Контрольное событие государственной программы 1.3.24: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «пос. Орловский – с. Киевка – с. Ремонтное» – пос. Волочаевский – санаторий Маныч на участке км 8+000 – км 10+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 2,0 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
32	Контрольное событие государственной программы 1.3.25: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 32+200 - км 34+800 в Родионово-Несветайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 2,6 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Контрольное событие государственной программы 1.3.26: капитальный ремонт мостового перехода на км 2+902 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» - х. Шаминка - х. Золотаревка – х. Старокузнецовский Старокузнецовское лесничество в Семикаракорском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 151,97 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
34	Контрольное событие государственной программы 1.3.27: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск г. Димитрийск – г. Волгодонск на км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 0,6 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0+000 - км 82+400 (км 79+700 – км 80+250) в Цимлянском районе							
35	Контрольное событие государственной программы 1.3.28: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Пешково - с. Займо-Обрыв на участках км 0+000 – км 2+000, км 6+000 - км 10+500 в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 6,9 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
36	Контрольное событие государственной программы 1.3.29: капитальный ремонт подъезда от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистралей «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» к х. Елкин на участке км 0+000 – км 3+050	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 3,1 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
37	Контрольное событие государственной программы 1.3.30: капитальный ремонт	Заместитель министра транспорта Ростовской	Капитально отремонтировать 4,8 км автомобиль-	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автомобильной дороги г. Волгодонск пос. Зимовники на участке км 37+300 - км 41+500	области А.В. Колбин	ной дороги					
38	Контрольное событие государственной программы 1.3.31: капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Егорлыкская - х. Кавалерский на участке км 17+400 - км 19+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 1,3 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
39	Контрольное событие государственной программы 1.3.32: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Мечетинская – с. Гулий Борисовка – пос. Нижнекутейский (до границы Краснодарского края) на участке км 36+000 - км 40+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 3,9 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
40	Контрольное событие государственной программы 1.3.33:	Заместитель министра транспорта	Капитально отремонтиро- вать 3,3 км	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования междумуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к ст. Николаевская на участке км 0+000 – км 3+300 в Константиновском районе	Ростовской области А.В. Колбин	автомобильной дороги					
41	Контрольное событие государственной программы 1.3.34: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения пос. Тагинский (от а/д «Волгоград - Каменск-Шахтинский») - ст. Милотинская на участке км 46+300 - км 52+700 в Милотинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 6,4 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
42	Контрольное событие государственной программы 1.3.35: капитальный ремонт	Заместитель министра транспорта Ростовской	Капитально отремонтировать 6,0 км автомобиль-	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автомобильной дороги с. Покровское – с. Советка – сл. Болышекрепинская на участке км 0+000 - км 6+000	области А.В. Колбин	ной дороги					
43	Контрольное событие государственной программы 1.3.36: капитальный ремонт автомобильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0+000 - км 3+600	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 3,6 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
44	Контрольное событие государственной программы 1.3.37: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган - сл. Болыше- крепинская - сл. Родионово- Несветайская на участке км 52+800 - км 57+800 в Родионово- Несветайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 5,0 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Контрольное событие государственной программы 1.3.38: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты - г. Цимлянск на участке км 40+000 - км 44+000 в Усть-Донецком районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 4,1 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
46	Контрольное событие государственной программы 1.3.39: капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 19 + 100 – км 29 + 800	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Начать капитальный ремонт автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
47	Основное мероприятие 1.4: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2016	174 000,0	174 000,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значения и искусственных сооружений на них							
48	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие 25 положи- тельных заключений Главгос- экспертизы	31.12.2016	X	X	X	X
49	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция ав- томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и ис- кусственных со- оружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Построить 5,3 км автомобиль- ных дорог, реконструи- ровать 3,8 км автомобиль- ных дорог и мостов с подходами	31.12.2016	3 473 110,1	3 473 110,1	0,0	0,0
50	Контрольное событие государственной программы 1.5.1: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на- Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологи- ческое присоедине- ние, отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
52	Контрольное событие государственной программы 1.5.3: реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологическое присоединение, отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
53	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: строительство автомобильной дороги общего пользования	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков, выполнение работ по сохранению объектов	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»		культурного наследия (археология), выполнение подготовительных работ на объекте, переустройство коммуникаций, устройство земляного полотна, слоев оснований дорожных одежд, устройство водопропускных труб, строительство путепроводов					
54	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – ст. Туриповка» – ст. Мальчевско-Полпенская –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (археология), выполнение подготовительных работ	31.12.2016	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до гра- ницы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)		на объекте, перестройст- во коммуни- каций, устройство земляного полотна, слоев основа- ний дорож- ных одежд, строительство водопропуск- ных труб					
55	Контрольное событие государственной программы 1.5.6: строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин а/д «г. Ростов – на- Дону – сл. Родионово – Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов – на- Дону – п.у. КСП «Темринское»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологи- ческое присоедине- ние, отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
56	Контрольное событие государственной программы 1.5.7: строительство автомобильной	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Оплата за технологи- ческое присоедине- ние, отвод	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе	А.В. Колбин	земельных участков					
57	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: строительство автомобильной дороги общего пользования пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологическое присоединение, отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
58	Контрольное событие государственной программы 1.5.9: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистралей «Дон» к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (археология), выполнение подготовительных работ	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на объекте, переустройстве коммуникаций, устройство земляного полотна, слоев оснований дорожных одежд, строительство водопропускных труб, строительство путепровода					
59	Контрольное событие государственной программы 1.5.10: строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	01.06.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Контрольное событие государственной программы 1.5.11: реконструкция моста на км 11 + 550 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Носово – с. Натальяевка в Неклиновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X
61	Контрольное событие государственной программы 1.5.12: реконструкция моста на км 166 + 638 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Контрольное событие государственной программы 1.5.13: реконструкция моста на км 166 + 808 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X
63	Контрольное событие государственной программы 1.5.14: реконструкция мостового перехода на км 1 + 360 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «с. Дубовское-с. Заветное» к х. Никольский в Заветинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Контрольное событие государственной программы 1.5.15: реконструкция автомобильной дороги общего пользования межуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
65	Контрольное событие государственной программы 1.5.16: реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск - г. Волгодонск на км 0+000 - км 88+500 (км 51+000 – км 52+000) в Багаевском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X
66	Контрольное событие государственной программы 1.5.17: строительство	Заместитель министра транспорта Ростовской	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	транспортной развязки с путепроводом на км 1+650 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «участок а/д г. Ростов-на-Дону (от магистралей «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск на км 0+000 - км 88+500» в Аксайском районе Ростовской области	области А.В. Колбин						
67	Контрольное событие государственной программы 1.5.18: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от магистрали "Дон" до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Исключение из программы работ и перераспределение средств на объект «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	01.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и ис-кусственных со-оружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2016	90 000,0	90 000,0	0,0	0,0
69	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие 14 положи-тельных заключений Главгос-экспертизы	31.12.2016	X	X	X	X
70	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение деятельности аппарата министерства транспорта	31.12.2016	567 878,1	567 878,1	0,0	0,0
71	Основное мероприятие 1.9: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполни-тельной власти	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Обеспечение в полном объеме авто-транспортны-ми услугами Правительства Ростовской области и органов	31.12.2016	325 027,9	325 027,9	0,0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области		исполнительной власти Ростовской области					
72	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципалитетов образований для софинансирования расходов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог областного пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Поддержание сети автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии, соединение сельских населенных пунктов, дорогами с асфальто-бетонным покрытием	31.12.2016	7 184 537,5	6 275 263,5	909 274,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования							
73	Контрольное событие государственной программы 1.10: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Обеспечение 17 сельских населенных пунктов Ростовской области дорогами с твердым покрытием	31.12.2016	X	X	X	X
74	Основное мероприятие 1.12: субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Выполнение функций заказчика, связанных с организацией капитального строительства аэропортового комплекса «Южный». Осуществление строительного	31.12.2016	4 120,8	4 120,8	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»		го контроля за ходом строительства аэропортового комплекса «Южный»					
75	Основное мероприятие 1.14: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Построить и реконструировать 9,9 км, отремонтировать 0,9 км автомобильных дорог местного значения	31.12.2016	1 279 761,9	1 279 761,9	0,0	0,0
76	Основное мероприятие 1.15: субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации	Начальник управления транспорта Министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Увеличение количества выполняемых авиарейсов и развитие маршрутной сети из аэропорта города Ростова-на-Дону	31.12.2016	73 536,0	73 536,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства Ростовской области С.И. Соколов Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	108 809,1	108 809,1	0,0	0,0
78	Основное мероприятие 2.4.1: создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Угледорском Тагинского района; г. Миллерово Миллеровского района; на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 1034 – км 1035	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в Ростовской области	15.12.2016	12 490,0	12 490,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Контрольное событие государственной программы 2.4.1: строительство модульного здания и подключение к коммуникациям	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Ввод в эксплуатацию	01.12.2016	X	X	X	X
80	Основное мероприятие 2.5: подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей вновь созданных поисково-спасательных отрядов	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортном происшествии	01.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0
81	Контрольное событие государственной программы 2.5: обучение и аттестация спасателей	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортном происшествии	01.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Основное мероприятие 2.6: уточнение зон ответственности пожарных частей ГКУ РО «ППС РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Закрепление зон ответственности за вновь созданным поисково – спасательным отрядом	01.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Контрольное событие государственной программы 2.6: закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Сокращение времени прибытия спасателей на место дорожно-транспортных происшествий	01.12.2016	X	X	X	X
84	Основное мероприятие 2.7: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» С.В. Лиманов	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	31.12.2016	96 319,1	96 319,1	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Основное мероприятие 3.1: оснащение навига- ционно-связным оборудованием автотранспортных средств, используе- мых при осуществле- нии перевозок пасса- жиров, перевозок специальных, опас- ных, крупногабарит- ных и тяжеловесных грузов, дорожной техники	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	100% авто- транспорт- ных средств, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к региональной информа- ционно-нави- гационной системе	31.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0
87	Контрольное событие государственной программы 3.1: Подключение к региональной информационно- навигационной системе автотранспортных средств, используемых при	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Авто- транспортные средства, используемые при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно- коммуналь-	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжелых грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС		ных услуг, осуществляют перевозку пассажиров, включая детей, специальные, опасные, крупногабаритные и тяжелые грузов, дорожная техника, оснащенные аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к региональной информационной системе					