



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

" 29 " 07 2016

№ 373

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменения в приказ
министерства транспорта
Ростовской области
от 08.12.2015 № 583

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и от 25.09.2013 № 590 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменение в приказ министерства транспорта Ростовской области от 08.12.2015 № 583 «Об утверждении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2016 год», изложив приложение к приказу согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра транспорта Ростовской области Гойду В.Л.

Министр транспорта
Ростовской области

В.В. Кушнарев

Приложение
к приказу министерства
транспорта Ростовской области
от 29.07. 2016 № 373

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2016 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Ожидаемый результат	Срок реализации	Объем расходов, (тыс. руб.)				внебюджет- ные источники
					всего	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Итого по государственной программе	X	X	X	20 514 664,5	19 622 785,1	891 879,4	0,0	
		Министр транспорта Ростовской области В.В. Кушнарев	X	X	20 502 174,5	19 610 295,1	891 879,4	0,0	
		Директор департамента по предупреж- дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	12 490,0	12 490,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев	X	X	20 405 855,4	19 513 976,0	891 879,4	0,0
3	Основное мероприятие 1.1: содержание авто- мобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и ис- кусственных со- оружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение безопасности дорожного движения на региональной сети автомобиль- ных дорог	31.12.2016	2 698 282,4	2 698 282,4	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Контрольное событие государственной программы 1.1: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 29 государственных контрактов	01.09.2016	X	X	X	X
5	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусствнных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отремонтировать 324,2 км автомобильных дорог	31.12.2016	2 091 327,7	2 091 327,7	0,0	0,0
6	Контрольное событие государственной программы 1.2: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 140 государственных контрактов	31.12.2016	X	X	X	X
7	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусствнных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 98,5 км автомобильных дорог, 1750,1 п.м. мостов и 71,59 п.м. труб	31.12.2016	2 442 477,1	2 442 477,1	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – с. Беглица – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0 + 000 – км 12 + 000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 12 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
9	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт мостового перехода на км 2+740 подъезда от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от а/д Волгоград – Каменск-Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 115,15 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Контрольное событие государственной программы 1.3.3: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 63 + 536 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 23,57 п.м. водопропускной трубы	31.12.2016	X	X	X	X
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.4: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 64+013 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 25,04 п.м. водопропускной трубы	31.12.2016	X	X	X	X
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: Капитальный ремонт мостового перехода на км 36+605 автомобильной дороги ст. Вешенская - ст. Казанская	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 160,0 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: капитальный ремонт мостового перехода на км 23 + 888 автомобильной дороги общего пользования межунипиального значения «Магистраль «Дон» – сл. Криворожье	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 180,0 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: Капитальный ремонт мостового перехода на км 5+588 автомобильной дороги общего пользования межунипиального значения "ст. Обливская - ст. Советская - ст. Боковская - ст. Каргинская" - пос. Каптановский в Обливском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 80,0 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: Капитальный ремонт моста на км 71 + 057 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 100,0 п.м. моста	31.12.2016	X	X	X	X
16	Контрольное событие государственной программы 1.3.9: капитальный ремонт мостового перехода на км 7+705 автомобильной дороги сл. Колушкино – сл. Ефремово-Степановка – сл. Криворожье	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 282,22 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
17	Контрольное событие государственной программы 1.3.10: капитальный ремонт моста на км 26 + 410 автомобильной дороги общего пользования	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 120,0 п.м. моста	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	межмуниципального значения пос. Усть-Донецкий – х. Евсеевский – х. Голубинка – до а/д «г. Шахты – г. Белая Калитва» в Усть-Донецком районе							
18	Контрольное событие государственной программы 1.3.11: капитальный ремонт водопрпускной трубы на км 134+428 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 22,98 п.м. водопрпускной трубы	31.12.2016	X	X	X	X
19	Контрольное событие государственной программы 1.3.12: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд от магистрали «Дон» к зоне отдыха г. Ростова-на-Дону (по левому берегу р. Дон) на участке км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 4,8 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0+000 – км 4+800 в Аксайском районе							
20	Контрольное событие государственной программы 1.3.13: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово - ст. Вешенская на участке км 38+000 - км 40+600	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 2,6 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
21	Контрольное событие государственной программы 1.3.14: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацинский на участке км 19+580 - км 23+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 3,4 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Контрольное событие государственной программы 1.3.15: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек - пос. Матвеев Курган - с. Куйбышево - г. Снежное (до границы Украины) на участке км 20+000 - км 21+000 в Матвеево-Курганском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 1,0 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
23	Контрольное событие государственной программы 1.3.16: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты - ст. Раздорская - а/д «г. Шахты - г. Цимлянск» - х. Костилов - г. Шахты на участке км 2+980 - км 4+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 1,1 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Контрольное событие государственной программы 1.3.17: капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30+500 - км 35+800	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Начать капитальный ремонт автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
25	Контрольное событие государственной программы 1.3.18: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 35+500 - км 41+500 в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 6,0 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
26	Контрольное событие государственной программы 1.3.19: капитальный ремонт мостового перехода на км 45 + 200 автомобильной дороги общего	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 251,2 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Киргинская в Советском районе							
27	Контрольное событие государственной программы 1.3.20: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 (км 56+200 – км 62+000) в Морозовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 5,8 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
28	Контрольное событие государственной программы 1.3.21: капитальный ремонт путепровода на км 0+990 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обход г. Морозовска в	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 170,0 п.м. путепровода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Морозовском районе							
29	Контрольное событие государственной программы 1.3.22: капитальный ремонт мостового перехода на км 63 + 233 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Киргинская в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 139,6 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
30	Контрольное событие государственной программы 1.3.23: капитальный ремонт соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г.Новочеркасск – пос. Каменоломни» до а/д «г.Шахты – ст.Раздорская – а/д «г.Шахты – г.Цимлянск» на участке км 0+000 – км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 8,2 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8+200 в Октябрьском районе							
31	Контрольное событие государственной программы 1.3.24: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «пос. Орловский – с. Киевка – с. Ремонтное» – пос. Волочаевский – санаторий Маныч на участке км 8+000 – км 10+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 2,0 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
32	Контрольное событие государственной программы 1.3.25: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новшахтинск на участке км 32+200 - км 34+800 в Родионово-Несветайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 2,6 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Контрольное событие государственной программы 1.3.26: капитальный ремонт мостового перехода на км 2+902 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» - х. Шаминка - х. Золотаревка – х. Старокузнецовский Старокузнецовское лесничество в Семикаракорском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 151,9 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
34	Контрольное событие государственной программы 1.3.27: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск г. Цимлянск – г.Волгодонск на км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 0,6 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0+000 - км 82+400 (км 79+700– км 80+250) в Цимлянском районе							
35	Контрольное событие государственной программы 1.3.28: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Пешково - с. Займо-Обрыв на участках км 0+000 – км 2+000, км 6+000 - км 10+500 в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 6,9 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
36	Контрольное событие государственной программы 1.3.29: капитальный ремонт подъезда от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» к х. Елкин на участке км 0+000 – км 3+050	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 3,1 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
37	Контрольное событие государственной программы 1.3.30: капитальный ремонт	Заместитель министра транспорта Ростовской	Капитально отремонтировать 4,8 км автомобиль-	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автомобильной дороги г. Волгодонск пос. Зимовники на участке км 37+300 - км 41+500	области А.В. Колбин	ной дороги					
38	Контрольное событие государственной программы 1.3.31: капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Егорлыкская - х. Кавалерский на участке км 17+400 - км 19+000	Заместитель министра транспортной Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 1,3 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
39	Контрольное событие государственной программы 1.3.32: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Мечетинская – с. Гуляй Борисовка – пос. Нижнекутейский (до границы Краснодарского края) на участке км 36+000 - км 40+000	Заместитель министра транспортной Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 3,9 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
40	Контрольное событие государственной программы 1.3.33:	Заместитель министра транспортной	Капитально отремонтиро- вать 3,3 км	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к ст. Николаевская на участке км 0+000 – км 3+300 в Константиновском районе	Ростовской области А.В. Колбин	автомобильной дороги					
41	Контрольное событие государственной программы 1.3.34: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения пос. Тащинский (от а/д «Волгоград - Каменск-Шахтинский») - ст. Милютинская на участке км 46+300 - км 52+700 в Милютинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 6,4 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
42	Контрольное событие государственной программы 1.3.35: капитальный ремонт	Заместитель министра транспорта Ростовской	Капитально отремонтировать 6,0 км автомобиль-	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автомобильной дороги с. Покровское – с. Советка – сл. Болышекрепинская на участке км 0+000 - км 6+000	области А.В. Колбин	ной дороги					
43	Контрольное событие государственной программы 1.3.36; капитальный ремонт автомобильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0+000 - км 3+600	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 3,6 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
44	Контрольное событие государственной программы 1.3.37; капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган - сл. Больне- крепинская- сл. Родионово- Несветайская на участке км 52+800 - км 57+800 в Родионово- Несветайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 5,0 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Контрольное событие государственной программы 1.3.38: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты - г. Цимлянск на участке км 40+000 - км 44+000 в Усть-Донецком районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 4,1 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
46	Контрольное событие государственной программы 1.3.39: капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 19 + 100 – км 29 + 800	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Начать капитальный ремонт автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
47	Основное мероприятие 1.4: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2016	174 000,0	174 000,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значения и искусственных сооружений на них							
48	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие 25 положи- тельных заключений Главгос- экспертизы	31.12.2016	X	X	X	X
49	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция ав- томобильных дорог общего пользования регионального и международного значения и ис- кусственных со- оружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Построить 5,3 км автомобиль- ных дорог, реконструи- ровать 3,8 км автомобиль- ных дорог и мостов с подходами	31.12.2016	3 473 110,1	3 473 110,1	0,0	0,0
50	Контрольное событие государственной программы 1.5.1: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на- Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологич- еское присоедине- ние, отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щеткин г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
52	Контрольное событие государственной программы 1.5.3: реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологическое присоединение, отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
53	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: строительство автомобильной дороги общего пользования	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков, выполнение работ по сохранению объектов	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»		культурного наследия (археология), выполнение подготовительных работ на объекте, переустройство во коммунаций, устройство земляного полотна, слоев оснований дорожных одежд, устройство водопропускных труб, строительство путепроводов					
54	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-Полненская –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (археология), выполнение подготовительных работ	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до гра- ницы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)		на объекте, переустройст- во коммуни- каций, устройство земляного полотна, слоев основа- ний дорож- ных одежд, строительство водопропуск- ных труб					
55	Контрольное событие государственной программы 1.5.6: строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин а/д «г. Ростов– на- Дону – сл. Родионово– Несветайская – г. Новопохтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов– на- Дону – ц.у. КСП «Темерницкое»	Заместитель министра транспортной Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологиче- ское присоедине- ние, отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
56	Контрольное событие государственной программы 1.5.7: строительство автомобильной	Заместитель министра транспортной Ростовской области	Оплата за технологиче- ское присоедине- ние, отвод	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе	А.В. Колбин	земельных участков					
57	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологическое присоединение, отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
58	Контрольное событие государственной программы 1.5.9: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (археология), выполнение подготовительных работ	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на объекте, переустройстве коммуна- каций, устройство земельного полотна, слоев основан- ний дорож- ных одежд, строительство водопрпуск- ных труб, строительство путепровода					
59	Контрольное событие государственной программы 1.5.10: строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	01.06.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Контрольное событие государственной программы 1.5.11: реконструкция моста на км 11 + 550 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Носово – с. Натальевка в Неклиновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X
61	Контрольное событие государственной программы 1.5.12: реконструкция моста на км 166 + 638 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокоское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Контрольное событие государственной программы 1.5.13: реконструкция моста на км 166 + 808 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокоское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X
63	Контрольное событие государственной программы 1.5.14: реконструкция мостового перехода на км 1 + 360 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «с. Дубовское-с. Заветное» к х. Никольский в Заветинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Контрольное событие государственной программы 1.5.15: реконструкция автомобильной дороги общего пользования междунационального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
65	Контрольное событие государственной программы 1.5.16: реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск - г. Волгодонск на км 0+000 - км 88+500 (км 51+000 – км 52+000) в Багаевском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X
66	Контрольное событие государственной программы 1.5.17: строительство	Заместитель министра транспорта Ростовской	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	транспортной развязки с путепроводом на км 1+650 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «участок а/д г.Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г.Семикаракорск - г.Волгодонск на км 0+000 - км 88+500» в Аксайском районе Ростовской области	области А.В. Колбин						
67	Контрольное событие государственной программы 1.5.18: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от магистрали "Дон" до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Исключение из программы работ и перераспределение средств на объект «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	01.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2016	90 000,0	90 000,0	0,0	0,0
69	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие 14 положительных заключений Главгосэкспертизы	31.12.2016	X	X	X	X
70	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение деятельности аппарата министерства транспорта	31.12.2016	567 878,1	567 878,1	0,0	0,0
71	Основное мероприятие 1.9: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев	Обеспечение в полном объеме автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов	31.12.2016	325 027,9	325 027,9	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области							
72	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходов на обязательства, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Поддержание сети автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии, соединение сельских населенных пунктов дорогами с асфальто-бетонным покрытием	31.12.2016	6 309 528,8	5 417 649,4	891 879,4	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования							
73	Контрольное событие государственной программы 1.10: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Обеспечение 6 сельских населенных пунктов Ростовской области дорогами с твердым покрытием	31.12.2016	X	X	X	X
74	Основное мероприятие 1.12: субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения образования Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев	Выполнение функций заказчика, связанных с организацией капитального строительства аэропортового комплекса «Южный». Осуществление строительного	31.12.2016	4 120,8	4 120,8	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»		го контроля за ходом строительства аэропортового комплекса «Южный»					
75	Основное мероприятие 1.14: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Построить и реконструировать 9,9 км автомобильных дорог местного значения	31.12.2016	1 756 566,5	1 756 566,5	0,0	0,0
76	Основное мероприятие 1.15: субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев	Увеличение количества выполняемых авиарейсов и развитие маршрутной сети из аэропорта города Ростова-на-Дону	31.12.2016	73 536,0	73 536,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Основное мероприятие 1.16: иные межбюджетные трансферты по осуществлению на территории Ростовской области неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Отремонтировать 336 773 кв. метров автомобильных дорог местного значения	31.12.2016	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0
78	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	108 809,1	108 809,1	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Основное мероприятие 2.4. ² Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углегорском Тапинского района; г. Миллерово Миллеровского района; Аксайском районе, КСП им.Ленина	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в Ростовской области	30.12.2016	12 490,0	12 490,0	0,0	0,0
80	Контрольное событие государственной программы 2.4. ² : строительство модульного здания и подключение к коммуникациям	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Ввод в эксплуатацию	30.12.2016	X	X	X	X
81	Основное мероприятие 2.5: подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей вновь созданных поисково-спасательных отрядов	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской	Повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-	30.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		области С.П. Панов	транспортном происшествия					
82	Контрольное событие государственной программы 2.5: обучение и аттестация спасателей	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Повышение эффективности спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортном происшествии	30.12.2016	X	X	X	X
83	Основное мероприятие 2.6: уточнение зон ответственности пожарных частей ГКУ РО «ЛПС РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Закрепление зон ответственности за вновь созданным поисково-спасательным отрядом	30.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Контрольное событие государственной программы 2.6: закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Сокращение времени прибытия спасателей на место дорожно-транспортных происшествий	30.12.2016	X	X	X	X
85	Основное мероприятие 2.7: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» С.В. Лиманов	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	31.12.2016	96 319,1	96 319,1	0,0	0,0
86	Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
87	Основное мероприятие 3.1: оснащение навигационно-связным	Заместитель министра транспорта Ростовской	100% автомобилей транспортных средств, оснащенных	31.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оборудованием автотранспортных средств, используе- мых при осуществле- нии перевозок пасса- жиров, перевозок специальных, опас- ных, крупногабарит- ных и тяжеловесных грузов, дорожной техники	области С.А. Дмитриев	аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к региональной информа- ционно-нави- гационной системе					
88	Контрольное событие государственной программы 3.1: Подключение к региональной информационно- навигационной системе автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно- коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев	Авто- транспортные средства, используемые при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно- коммуналь- ных услуг, осуществля- ющие пере- возку пасса- жиров, вклю- чая детей, специальные, опасные, крупногаба- ритные и тяжеловесные	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС		грузы, дорож- ная техника, оснащенные аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к региональной информа- ционной системе					

Суб. Инв. Мессенс.  