



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

"09" 12 2016

№ 750

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменения в приказ  
министерства транспорта  
Ростовской области  
от 08.12.2015 № 583

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и от 25.09.2013 № 590 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

**ПРИКАЗЫВАЮ**

1. Внести изменение в приказ министерства транспорта Ростовской области от 08.12.2015 № 583 «Об утверждении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2016 год», изложив приложение к приказу согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра  
транспорта Ростовской области

В.Л. Гойда

Приложение  
к приказу министерства  
транспорта Ростовской области  
от 28.12. 2016 № 750

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**  
государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2016 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Ожидаемый результат	Срок реализации	Объем расходов, (тыс. руб.)			
					всего	областной бюджет	местный бюджет	внебюджет- ные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Итого по государственной программе	Х	Х	Х	21 497 225,3 21 483 282,9	20 604 311,4 20 590 369,0	892 913,9 892 913,9	0,0 0,0
	Первый заместитель министра транспорта Ростовской области В.Л. Гойда							
	Директор департамента по предупреж- дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Х	Х	Х	13 942,4	13 942,4	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	X	X	21 386 963,8	20 494 049,9	892 913,9	0,0
3	Основное мероприятие 1.1: содержание авто- мобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и ис- кусственных со- оружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение безопасности дорожного движения на региональной сети автомобиль- ных дорог	31.12.2016	2 687 861,4	2 687 861,4	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Контрольное событие государственной программы 1.1: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 33 государственных контракта	01.12.2016	X	X	X	X
5	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отремонтировать 358,5 км автомобильных дорог	31.12.2016	2 279 931,6	2 279 931,6	0,0	0,0
6	Контрольное событие государственной программы 1.2: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 166 государственных контрактов	31.12.2016	X	X	X	X
7	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 97,8 км автомобильных дорог, 1383,72 п.м. мостов и 48,61 п.м. труб	31.12.2016	2 328 859,5	2 328 859,5	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – с. Беглица – д/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0 + 000 – км 12 + 000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 12 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
9	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 63 + 536 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 23,57 п.м. водопропускной трубы	01.07.2016	X	X	X	X
10	Контрольное событие государственной программы 1.3.3: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 64+013 автомобильной	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 25,04 п.м. водопропускной трубы	01.07.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва							
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.4: Капитальный ремонт мостового перехода на км 36+605 автомобильной дороги ст. Вешенская - ст. Казанская	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 160,0 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: капитальный ремонт мостового перехода на км 23 + 888 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Магистраль «Дон» – сл. Криворожье	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 180,0 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: Капитальный ремонт мостового перехода на км 5+588 автомобильной	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 80,0 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дороги общего пользования межмуниципального значения "ст. Обливская - ст. Советская - ст. Боковская - ст. Каргинская" - пос. Каштановский в Обливском районе							
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: Капитальный ремонт моста на км 71 + 057 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 100,0 п.м. моста	31.12.2016	X	X	X	X
15	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: капитальный ремонт мостового перехода на км 7+705 автомобильной дороги ст. Колушкино – ст. Ефремово-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 282,22 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Степановка – сл. Криворожье							
16	Контрольное событие государственной программы 1.3.9: капитальный ремонт моста на км 26 + 410 автомобильной дороги общего пользования межуниципального значения пос. Усть-Донецкий – х. Евсеевский – х. Голубинка – до в/д «г. Шахты – г. Белая Калитва» в Усть-Донецком районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 120,0 п.м. моста	31.12.2016	X	X	X	X
17	Контрольное событие государственной программы 1.3.10: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд от магистралей «Дон» к зоне отдыха г. Ростова-на-Дону (по левому берегу р. Дон) на участке км 0+000 – км 4+800 в Аксайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 4,8 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Контрольное событие государственной программы 1.3.11: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово - ст. Вешенская на участке км 38+000 - км 40+600	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 2,6 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
19	Контрольное событие государственной программы 1.3.12: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистралей «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тагинский на участке км 19+580 - км 23+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 3,4 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
20	Контрольное событие государственной программы 1.3.13: капитальный ремонт	Заместитель министра транспорта Ростовской	Капитально отремонтировать 1,0 км автомобиль-	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек - пос. Матвеев Курган - с. Куйбышево - г. Снежное (до границы Украины) на участке км 20+000 - км 21+000 в Матвеево-Курганском районе	области А.В. Колбин	ной дороги					
21	Контрольное событие государственной программы 1.3.14: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты - ст. Раздорская - а/д «г. Шахты - г. Цимлянск» - х. Костиков - г. Шахты на участке км 2+980 - км 4+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 1,1 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
22	Контрольное событие государственной программы 1.3.15: капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Родионово-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Начать капитальный ремонт автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30+500 - км 35+800							
23	Контрольное событие государственной программы 1.3.16: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 35+500 - км 41+500 в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 6,0 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
24	Контрольное событие государственной программы 1.3.17: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 (км 56+200 – км 62+000) в	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 5,8 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Морозовском районе							
25	Контрольное событие государственной программы 1.3.18: капитальный ремонт путепровода на км 0+990 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обход г. Морозовска в Морозовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 170,0 п.м. путепровода	31.12.2016	X	X	X	X
26	Контрольное событие государственной программы 1.3.19: капитальный ремонт мостового перехода на км 63 + 233 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Киргинская в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 139,6 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
27	Контрольное событие государственной программы 1.3.20: капитальный ремонт соединительной	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Капитально отремонтировать 8,2 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г.Новочеркасск – пос. Каменоломни» до а/д «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 0+000 – км 8+200 в Октябрьском районе	А.В. Колбин						
28	Контрольное событие государственной программы 1.3.21: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «пос. Орловский – с. Киевка – с. Ремонтное» – пос. Волочаевский – санаторий Маныч на участке км 8+000 – км 10+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 2,0 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
29	Контрольное событие государственной программы 1.3.22: капитальный ремонт	Заместитель министра транспорта Ростовской	Капитально отремонтиро- вать 2,6 км автомобиль-	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов- на-Дону – сл. Родио- ново-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 32+200 - км 34+800 в Родионово- Несветайском районе	области А.В. Колбин	ной дороги					
30	Контрольное событие государственной программы 1.3.23: капитальный ремонт мостового перехода на км 2+902 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноар- мейский» - х. Шаминка - х. Золотаревка – х. Старокузнецовский Старокузнецовское лесничество в Семикаракорском	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 151,9 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	районе							
31	Контрольное событие государственной программы 1.3.24: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск г. Цимлянск – г.Волгодонск на км 0+000 - км 82+400 (км 79+700– км 80+250) в Цимлянском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 0,6 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
32	Контрольное событие государственной программы 1.3.25: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Пешково - с. Займо-Обрыв на участках км 0+000 – км 2+000, км 6+000 - км 10+500 в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 6,9 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
33	Контрольное событие государственной программы 1.3.26: капитальный ремонт подъезда от	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Капитально отремонтировать 3,1 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» к х. Елкин на участке км 0+000 – км 3+050	А.В. Колбин						
34	Контрольное событие государственной программы 1.3.27: капитальный ремонт автомобильной дороги г. Волгодонск пос. Зимовники на участке км 37+300 - км 41+500	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 4,1 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
35	Контрольное событие государственной программы 1.3.28: капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Егорлыкская - х. Кавалерский на участке км 17+400 - км 19+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 1,3 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
36	Контрольное событие государственной программы 1.3.29: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 3,9 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регионального значения ст. Мечетинская – с. Гулий Борисовка – пос. Нижнекутейский (до границы Краснодарского края) на участке км 36+000 - км 40+000							
37	Контрольное событие государственной программы 1.3.30: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к ст. Николаевская на участке км 0+000 – км 3+300 в Константиновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 3,3 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
38	Контрольное событие государственной программы 1.3.31: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 6,4 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пос. Тапинский (от а/д «Волгоград - Каменск-Шахтинский») - ст. Милютинская на участке км 46+300 - км 52+700 в Милютинском районе							
39	Контрольное событие государственной программы 1.3.32: капитальный ремонт автомобильной дороги с. Покровское – с. Советка – сл. Болышекрепинская на участке км 0+000 - км 6+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 6,0 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
40	Контрольное событие государственной программы 1.3.33: капитальный ремонт автомобильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Ёрод – х. Октябрьский на участке км 0+000 - км 3+600	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 3,6 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
41	Контрольное событие государственной программы 1.3.34: капитальный ремонт автомобильной	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Капитально отремонтировать 5,0 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дороги общего пользования межкулипинального значения пос. Матвеев Курган - сл. Больше-крепинская-сл. Родионово-Несветайская на участке км 52+800 - км 57+800 в Родионово-Несветайском районе	А.В. Колбин						
42	Контрольное событие государственной программы 1.3.35: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты - г. Цимлянск на участке км 40+000 - км 44+000 в Усть-Донецком районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 4,1 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
43	Контрольное событие государственной программы 1.3.36: капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская -	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Начать капитальный ремонт автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Новощахтинск на участке км 19 + 100 – км 29 + 800							
44	Основное мероприятие 1.4: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2016	174 000,0	174 000,0	0,0	0,0
45	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие 25 положительных заключений Главгосэкспертизы	31.12.2016	X	X	X	X
46	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Построить 5,3 км автомобильных дорог, реконструировать 2,1 км автомобильных дорог и мостов с подходами	31.12.2016	3 558 422,2	3 558 422,2	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Контрольное событие государственной программы 1.5.1: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологическое присоединение, отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
48	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
49	Контрольное событие государственной программы 1.5.3: реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологическое присоединение, отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе							
50	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (археология), выполнение подготовите- льных работ на объекте, перестройст- во коммуни- каций, устройство земляного полотна, слоев основа- ний дорож- ных одежд, устройство водопропуск- ных труб, строительство путепроводов	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (археология), выполнение подготовительных работ на объекте, переустройство коммуна- каций, устройство земляного полотна, слоев оснований дорожных одежд, строительство водопропускных труб	31.12.2016	X	X	X	X
52	Контрольное событие государственной программы 1.5.6: строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин а/д «г. Ростов – на-Дону – сл. Родионово – Несветайская –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологическое присоединение	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов – на-Дону – ц.у. КСП «Темерникское»							
53	Контрольное событие государственной программы 1.5.7: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологическое присоединение	31.12.2016	X	X	X	X
54	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за технологическое присоединение	31.12.2016	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Контрольное событие государственной программы 1.5.9: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (археология), выполнение подготовительных работ на объекте, переустройство коммуникаций, устройство земляного полотна, слоев оснований дорожных одежд, строительство водопропускных труб, строительство путепровода	31.12.2016	X	X	X	X
56	Контрольное событие государственной программы 1.5.10: строительство автомобильной дороги обход	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	01.06.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)							
57	Контрольное событие государственной программы 1.5.11: реконструкция моста на км 11 + 550 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Носово – с. Натальевка в Неклиновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X
58	Контрольное событие государственной программы 1.5.12: реконструкция моста на км 166 + 638 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе							
59	Контрольное событие государственной программы 1.5.13: реконструкция моста на км 166 + 808 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X
60	Контрольное событие государственной программы 1.5.14: реконструкция мостового перехода на км 1 + 360 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «с. Дубовское-с. Заветное» к	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с. Заветное» к х. Никольский в Заветинском районе							
61	Контрольное событие государственной программы 1.5.15: реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков	31.12.2016	X	X	X	X
62	Контрольное событие государственной программы 1.5.16: реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на- Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск - г. Волгодонск на км 0+000 - км 88+500 (км 51+000 – км 52+000) в Багаевском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуата- цию	15.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Контрольное событие государственной программы 1.5.17: строительство транспортной развязки с путепроводом на км 1+650 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «участок а/д г.Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г.Семикаракорск - г.Волгодонск на км 0+000 - км 88+500» в Аксайском районе Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X
64	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и исследований на их	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2016	90 000,0	90 000,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие 14 положительных заключений Главгосэкспертизы	31.12.2016	X	X	X	X
66	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение деятельности аппарата министерства транспорта	31.12.2016	624 669,8	624 669,8	0,0	0,0
67	Основное мероприятие 1.9: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Обеспечение в полном объеме авто-транспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	31.12.2016	300 439,4	300 439,4	0,0	0,0
68	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципалитетов образований для софинан-	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Поддержание сети автомобильных дорог местного значения в нормативном	31.12.2016	6 708 556,6	5 815 642,7	892 913,9	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сировании расходных обязательств, возникающих при выполнении пол- номочий органов местного само- управления по вопросам местного значения на строи- тельство, реконструк- цию, капитальный ремонт, включая разработку проектно- сметной докумен- тации, ремонт и со- держание автомо- бильных дорог об- щего пользования местного значения и троттуаров, проек- тирование и строи- тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с селью авто- мобильных дорог общего пользования		состоянии, соединение сельских населенных пунктов дорогами с асфальто- бетонным покрытием					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Контрольное событие государственной программы 1.10: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Обеспечение 6 сельских населенных пунктов Ростовской области дорогами с твердым покрытием	31.12.2016	X	X	X	X
70	Основное мероприятие 1.12: субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Выполнение функций заказчика, связанных с организацией капитального строительства аэропортового комплекса «Южный». Осуществление строительного контроля за ходом строительства аэропортового комплекса «Южный»	31.12.2016	4 120,8	4 120,8	0,0	0,0
71	Основное мероприятие 1.14: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Построить и реконструировать 9,9 км автомобильных дорог местного	31.12.2016	2 156 566,5	2 156 566,5	0,0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности		значения					
72	Основное мероприятие 1.15: субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Увеличение количества выполняемых авиарейсов и развитие маршрутной сети из аэропорта города Ростова-на-Дону	31.12.2016	73 536,0	73 536,0	0,0	0,0
73	Основное мероприятие 1.16: иные межбюджетные трансферты по осуществлению на территории Ростовской области неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Отремонтировать 336 773 кв. метров автомобильных дорог местного значения	31.12.2016	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства Ростовской области С.И. Соколов Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	110 261,5	110 261,5	0,0	0,0
75	Основное мероприятие 2.4. <sup>2</sup> Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углеторском Тагинского района, г. Миллерово Миллеровского района; Аксайском районе, КСП им. Ленина	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в Ростовской области	30.12.2016	13 942,4	13 942,4	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Контрольное событие государственной программы 2.4.2: строительство модульного здания и подключение к коммуникациям	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Ввод в эксплуатацию	30.12.2016	X	X	X	X
77	Основное мероприятие 2.7: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» С.В. Лиманов	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	31.12.2016	96 319,1	96 319,1	0,0	0,0
78	Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Основное мероприятие 3.1: оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	100% автотранспортных средств, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к региональной инфраструктуре информационно-навигационной системе	31.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0
80	Контрольное событие государственной программы 3.1: Подключение к региональной информационно-навигационной системе автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Автотранспортные средства, используемые при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющие перевозку пассажиров, включая, опасные,	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС		крупногабаритные и тяжеловесные грузы, дорожная техника, оснащенные аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к региональной информационной системе					