



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«20» 12 2014 года

№ 546

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменения в приказ
министерства транспорта
Ростовской области
от 03.09.2014 № 368

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и от 25.09.2013 № 590 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменение в приказ министерства транспорта Ростовской области от 03.09.2014 № 368 «Об утверждении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2014 год», изложив приложение к приказу согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра транспорта Ростовской области Гойду В.Л.

Министр транспорта
Ростовской области

В.В. Кушнарев

Приложение
к приказу министерства
транспорта Ростовской области
от 30.08.2014 № 14/л

План

реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2014 год

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Ожидаемый результат	Срок реализации	Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.)			внебюджет- ные источники
					всего	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по государственной программе	Министр транспорта Ростовской области В.В. Кушнарев	X	X	16 973 901,0	16 036 839,9	937 061,1	0,0
1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова Начальник управления	Поддержание сети автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования,	X	16 843 253,9	15 906 192,8	937 061,1	0,0

В.В. Кушнарев

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		министра транспортной Ростовской области С.И. Соколов	обеспечение сельских населенных пунктов круглогодич- ной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием					
1.1	Основное мероприятие: содержание авто- мобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и ис- кусственных со- оружений на них	Заместитель министра транспортной Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение безопасности дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	31.12.2014	2 443 886,6	2 443 886,6	0,0	0,0
1.1	Контрольное событие программы: Проведение аукционов	Заместитель министра транспортной Ростовской области А.В. Колбин	Заключены государствен- ные контракты	01.07.2014	X	X	X	X
1.2	Основное мероприятие: ремонт автомо- бильных дорог об- щего пользования регионального и	Заместитель министра транспортной Ростовской области А.В. Колбин	Отремонтиро- вать 347,1 км автомобильных дорог	31.12.2014	1 885 816,0	1 885 816,0	0,0	0,0

А.В. Колбин

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	межмуниципального значения и искусственных сооружений на них							
1.2	Контрольное событие программы: Проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключены государственные контракты	01.05.2014	X	X	X	X
1.3	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 86,5 км автомобильных дорог	31.12.2014	1 051 564,0	1 051 564,0	0,0	0,0
1.3	Контрольное событие программы: Проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключены государственные контракты	01.05.2014	X	X	X	X
1.4	Основное мероприятие: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2014	135 028,5	135 028,5	0,0	0,0

См. п. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регионального и межмуниципального значения и ис- кусственных сооружений на них							
1.4	Контрольное событие программы: Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие Положительно- го заключения Главгос- экспертизы	31.12.2014	X	X	X	X
1.4. 1	Погашение кредиторской задолженности на проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Погашение кредиторской задолженности 2013 года	01.05.2014	2 056,0	2 056,0	0,0	0,0
1.5	Основное мероприятие: строительство и реконструкция ав- томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и ис- кусственных соору-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Построить и реконстру- ировать 22,1 км автомобиль- ных дорог	31.12.2014	3 507 383,4	3 507 383,4	0,0	0,0

Андрей

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	жений на них							
1.5	Контрольное событие программы: Завершение реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Магистраль "Дон" - пос.Щепкин - г.Ростов-на-Дону на участке км 0+000 - км 8+700 в Аксайском районе. Завершение реконструкции автомобильной дороги регионального значения х.Усьман - пос. Веселый - г. Сальск, на участке км 25+334 - км 41+920 (3-й пусковой комплекс) в Веселовском районе. Завершение реконструкции примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	31.12.2014	X	X	X	X

В.И.Рыков

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26+140 и км 36+390 в Целинском районе							
1.6	Основное мероприятие: проектные работы по строительству и реконструкции ав- томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и ис- кусственных со- оружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2014	102 034,4	102 034,4	0,0	0,0
1.6	Контрольное событие программы: Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие положительно- го заключения Главгос- экспертизы	31.12.2014	X	X	X	X
1.7	Основное мероприятие: научно- исследовательские и опытно-конструк- торские работы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Совершенство- вание нормативной базы, внед- рение инно- вационных технологий и материалов	31.12.2014	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
1.7	Контрольное событие программы: Разработка	Заместитель министра транспорта	Программа разработана	31.12.2014	X	X	X	X

В.И.И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	программы по оснащению региональных автомобильных дорог постами весового контроля и метеостанциями	Ростовской области А.В. Колбин						
1.8	Основное мероприятие: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова	Обеспечение деятельности аппарата министерства транспорта	31.12.2014	539 525,5	539 525,5	0,0	0,0
1.9	Основное мероприятие: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Обеспечение в полном объеме автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	31.12.2014	288 148,4	288 148,4	0,0	0,0
1.10	Основное мероприятие: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для финансирования расходов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова	Поддержание сети автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии, соединение	31.12.2014	6 454 940,7	5 517 879,6	937 061,1	0,0

Андрей

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разрабатку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования</p>		<p>сельских населенных пунктов, дорогами с асфальто-бетонным покрытием</p>					

А.И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 0	Контрольное событие программы: проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова	Обеспечение 20 сельских населенных пунктов Ростовской области дорогами с твердым покрытием	31.12.2014	X	X	X	X
1.11	Основное мероприятие: субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Выкуп земельных участков под строительство аэропортового комплекса «Южный» с последующей передачей в бессрочное пользование государственному бюджетному учреждению Ростовской области	31.12.2014	4 291,4	4 291,4	0,0	0,0

С.И. Соколов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			«Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»					
1. 12	Основное мероприятие: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на погашение кредиторской задолженности за 2013 год по расходам на «Дорожное хозяйство»	Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова	Погашение кредиторской задолженности 2013 года	01.06.2014	425 635,0	425 635,0	0,0	0,0
2	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской	Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Ростовской области	X	95 247,1	95 247,1	0,0	0,0

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		области С.П. Панов						
2.1	Основное мероприятие: создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углероском Таинского района; ст. Багаевской Багаевского района; на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 1034 – км 1035	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Повышение эффективности системы спасения и эвакуации	31.12.2014	12 490,0	12 490,0	0,0	0,0
2.1	Контрольное событие программы: строительство модульного здания и подключение к коммуникациям	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Ввод в эксплуатацию Место дислокации поисково-спасательного отряда	01.09.2014	X	X	X	X
2.2	Основное мероприятие: подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей вновь созданных поисково-спасательных отрядов	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области	Повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП	31.12.2014	20,0	20,0	0,0	0,0

С.П. Панов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Контрольное событие программы: аттестация спасателей	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Аттестация 15 человек спасателей вновь созданного отряда	15.09.2014	X	X	X	X
2.3	Основное мероприятие: уточнение зон ответственности пожарных частей ГКУ РО «ППС РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Определение зон ответственности вновь созданного поисково – спасательного отряда	01.10.2014	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Контрольное событие программы: закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Сокращение времени прибытия спасателей на место дорожно-транспортных происшествий	01.10.2014	X	X	X	X

Amel

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Основное мероприятие: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» С.В. Лиманов	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	31.12.2014	82 737,1	82 737,1	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Оснащение автотранспорта аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС позволит повысить эффективность работы, обеспечит безопасность движения, а также контроль схемы движения	X	35 400,0	35 400,0	0,0	0,0
3.1	Основное мероприятие: оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществле-	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	100% автотранспортных средств, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к региональной	31.12.2014	0,0	0,0	0,0	0,0

Андрей

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нии перевозок пассажиров, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники		информационно-навигационной системе					
3.1	Контрольное событие программы: Подключение к региональной информационно-навигационной системе автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Автотранспортные средства, используемые при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющие перевозку пассажиров, включая детей, специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, дорожная техника, оснащенные аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к	31.12.2014	X	X	X	X

Андрей

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГЛОНАСС		региональной информационной системе					
3.2	Основное мероприятие: оснащение региональной информационно-навигационной системы Ростовской области	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Создание региональной информационно-навигационной системы Ростовской области	31.12.2014	35 400,0	35 400,0	0,0	0,0
3.2	Контрольное событие программы: Запуск в эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Ростовской области	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Объединение в единую систему различных подсистем мониторинга транспорта	31.12.2014	X	X	X	X

В.И. Соколов

С.И. Соколов

С.И. Соколов