



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

" 11 " 04 2016

№ 114

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в приказ
министерства транспорта
Ростовской области
от 08.12.2015 № 583

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и от 25.09.2013 № 590 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменения в приказ министерства транспорта Ростовской области от 08.12.2015 № 583 «Об утверждении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2016 год», изложив приложение к приказу согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра транспорта Ростовской области Гойду В.Л.

Министр транспорта
Ростовской области

В.В. Кушнарев

Приложение
к приказу министерства
транспорта Ростовской области
от 11.04. 2016 № 114

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2016 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Ожидаемый результат	Срок реализации	Объем расходов, (тыс. руб.)			внебюджет- ные источники
					всего	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Итого по государственной программе	X	X	X	15 407 336,3	14 601 186,2	806 150,1	0,0
		Министр транспорта Ростовской области В.В. Кушнарев	X	X	15 394 846,3	14 588 696,2	806 150,1	0,0
		Директор департамента по предупрежде- нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	12 490,0	12 490,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов Начальник отдела координации работы с федеральными органами и муниципаль- ными образованиями министерства транспорта Ростовской области А.С. Харитонов	X	X	15 298 527,2	14 492 377,1	806 150,1	0,0
3	Основное мероприятие 1.1: содержание авто- мобильных дорог общего пользования регионального и	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение безопасности дорожного движения на региональной сети	31.12.2016	2 638 282,4	2 638 282,4	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	межмуниципального значения и искусственных сооружений на них		автомобильных дорог					
4	Контрольное событие государственной программы 1.1: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 25 государственных контрактов	31.12.2016	X	X	X	X
5	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отремонтировать 302,7 км автомобильных дорог	31.12.2016	1 889 981,6	1 889 981,6	0,0	0,0
6	Контрольное событие государственной программы 1.2: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 121 государственный контракт	31.12.2016	X	X	X	X
7	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искус-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 24,8 км автомобильных дорог, 532,26 п.м. мостов и	31.12.2016	622 067,7	622 067,7	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ственных сооружений на них		71,59 п.м. труб					
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значе- ния г. Таганрог – с. Беглица – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0 + 000 – км 12 + 000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонти- ровать 12 км автомобиль- ной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
9	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт мостового перехода на км 2+740 подъезда от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от а/д Волгоград – Каменск- Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтиро- вать 115,15 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Контрольное событие государственной программы 1.3.3: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 63 + 536 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 23,57 п.м. водопропускной трубы	31.12.2016	X	X	X	X
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.4: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 64+013 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 25,04 п.м. водопропускной трубы	31.12.2016	X	X	X	X
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: Капитальный ремонт мостового перехода на км 36+605 автомобильной дороги ст. Вешенская - ст. Казанская	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 80,72 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: Капитальный ремонт мостового перехода на км 6+630 соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» с а/д «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск – х. Титов – х. Потапов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 34,6 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: капитальный ремонт мостового перехода на км 23 + 888 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Магистраль «Дон» – сл. Криворожье	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 77,25 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: Капитальный ремонт мостового перехода на км 5+588 автомобильной дороги общего пользования межуниципального значения "ст. Обливская - ст. Советская - ст. Боковская - ст. Каргинская" - пос. Каштановский в Обливском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 27,84 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
16	Контрольное событие государственной программы 1.3.9: Капитальный ремонт моста на км 71 + 057 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 35,15 п.м. моста	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Контрольное событие государственной программы 1.3.10: капитальный ремонт мостового перехода на км 7+705 автомобильной дороги сл. Колушкино – сл. Ефремово-Степановка – сл. Криворожье	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 96,3 п.м. мостового перехода	31.12.2016	X	X	X	X
18	Контрольное событие государственной программы 1.3.11: капитальный ремонт моста на км 26 + 410 автомобильной дороги общего пользования межуниинципального значения пос. Усть-Донецкий – х. Евсеевский – х. Голубинка – до а/д «г. Шахты – г. Белая Калитва» в Усть-Донецком районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 65,25 п.м. моста	31.12.2016	X	X	X	X
19	Контрольное событие государственной программы 1.3.12: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 134+428 автомобильной	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 29,98 п.м. водопропускной трубы	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск							
20	Контрольное событие государственной программы 1.3.13: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд от магистрали «Дон» к зоне отдыха г. Ростова-на-Дону (по левому берегу р. Дон) на участке км 0+000 – км 4+800 в Аксайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 4,8 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
21	Контрольное событие государственной программы 1.3.14: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово - ст. Вешенская на участке км 38+000 - км 40+600	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 2,56 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Контрольное событие государственной программы 1.3.15: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистральной «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацинский на участке км 19+580 - км 23+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 3,42 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
23	Контрольное событие государственной программы 1.3.16: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек - пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) на участке км 20+000 – км 21+000 в Матвеево-Курганском	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 1,0 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	районе							
24	Контрольное событие государственной программы 1.3.17: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костилов – г. Шахты на участке км 2+980 - км 4+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 1,02 км автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
25	Контрольное событие государственной программы 1.3.18: капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30+500 - км 35+800	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Начать капитальный ремонт автомобильной дороги	31.12.2016	X	X	X	X
26	Основное мероприятие 1.4: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и регионального и	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2016	174 000,0	174 000,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	межмуниципального значения и искусственных сооружений на них							
27	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие положительных заключений Главгосэкспертизы	31.12.2016	X	X	X	X
28	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Реконструкция 1,99 км мостов с подходами	31.12.2016	3 102 614,4	3 102 614,4	0,0	0,0
29	Контрольное событие государственной программы 1.5.1: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (археология), выполнение подготовите-	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			льных работ на объекте, переустройство коммуникаций, устройство земляного полотна, слоев основных дорожных одежд, устройство водопропускных труб, строительство путепроводов					
30	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (археология), выполнение подготовительных работ на объекте, переустройство коммуникаций,	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)		устройство земляного полотна, слоев основ- ный дорож- ных одежд, строительство водопропуск- ных труб					
31	Контрольное событие государственной программы 1.5.3: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистралей «Дон» к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отвод земельных участков, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (археология), выполнение подготовит- ельных работ на объекте, переустройст- во коммуни- каций, устройство земляного полотна, слоев основ- ный дорож- ных одежд, строительство водопропуск-	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ных труб, строительство путепровода					
32	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: реконструкция моста на км 11 + 550 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Носово – с. Натальяевка в Неклиновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X
33	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: реконструкция моста на км 166 + 638 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокское (от границы Волго- градской области) в Пролетарском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Контрольное событие государственной программы 1.5.6: реконструкция моста на км 166 + 808 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокоское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X
35	Контрольное событие государственной программы 1.5.7: реконструкция мостового перехода на км 1 + 360 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «с. Дубовское-с. Заветное» к х. Никольский в Заветинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от магистрали "Дон" до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Исключение объекта из государственной программы	01.05.2016	X	X	X	X
37	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и исследований на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2016	90 000,0	90 000,0	0,0	0,0
38	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие положительных заключений Главгосэкспертизы	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение деятельности аппарата министерства транспорта	31.12.2016	579 547,1	579 547,1	0,0	0,0
40	Основное мероприятие 1.9: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Обеспечение в полном объеме авто-транспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	31.12.2016	325 027,9	325 027,9	0,0	0,0
41	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходов на обязательства, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по	Начальник отдела координации работы с федеральными органами и муниципальными образованиями министерства транспорта Ростовской области А.С. Харитонов	Поддержание сети автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии, соединение сельских населенных пунктов, дорогами с асфальто-	31.12.2016	5 799 349,3	4 993 199,2	806 150,1	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования		бетонным покрытием					
42	Контрольное событие государственной программы 1.10: заключение государственных контрактов	Начальник отдела координации работы с федеральными органами и муниципаль-	Обеспечение 13 сельских населенных пунктов Ростовской области дорогами с	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ными образованиями министерства транспорта Ростовской области А.С. Харитонов	твердым покрытием					
43	Основное мероприятие 1.12: субсидия на финансовое обеспечение госу- дарственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строи- тельного аэропортового комплекса «Южный»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Выполнение функций заказчика, связанных с организацией капитального строительства аэропортово- го комплекса «Южный». Осу- ществле- ние строительно- го контроля за ходом строительства аэропортово- го комплекса «Южный»	31.12.2016	4 120,8	4 120,8	0,0	0,0
44	Основное мероприятие 1.15: субсидия организа- циям воздушного транспорта на осу- ществление регио- нальных воздушных перевозок пассажиров	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Увеличение количества выполняемых авиарейсов и развитие маршрутной сети из аэропорта	31.12.2016	73 536,0	73 536,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации		города Ростова-на-Дону					
45	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	108 809,1	108 809,1	0,0	0,0
46	Основное мероприятие 2.4.1: создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Угледорском Тагинского района; г. Миллерово Миллеровского района, на	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в Ростовской области	15.12.2016	12 490,0	12 490,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автомобильной дороге М-4 «Дон» км 1034 – км 1035							
47	Контрольное событие государственной программы 2.4.1: строительство модульного здания и подключение к коммуникациям	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Ввод в эксплуатацию	01.12.2016	X	X	X	X
48	Основное мероприятие 2.5: подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей вновь созданных поисково-спасательных отрядов	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортном происшествии	01.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Контрольное событие государственной программы 2.5: обучение и аттестация спасателей	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортном происшествии	01.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Основное мероприятие 2.6: уточнение зон ответственности пожарных частей ГКУ РО «ППС РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Закрепление зон ответственности за вновь созданным поисково – спасательным отрядом	01.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Контрольное событие государственной программы 2.6: закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Сокращение времени прибытия спасателей на место дорожно-транспортных происшествий	01.12.2016	X	X	X	X
52	Основное мероприятие 2.7: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» С.В. Лиманов	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	31.12.2016	96 319,1	96 319,1	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Основное мероприятие 3.1: оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок грузов, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	100% автотранспортных средств, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к региональной информационно-навигационной системе	31.12.2016	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Контрольное событие государственной программы 3.1: Подключение к региональной информационно-навигационной системе автотранспортных средств, используемых при	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Авто-транспортные средства, используемые при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммуналь-	31.12.2016	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжелых грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС		ных услуг, осуществляющие перевозку пассажиров, включая детей, специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, дорожная техника, оснащенные аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к региональной информационной системе					