



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

«23» 03 2017

№ 110

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменения в приказ
министерства транспорта
Ростовской области
от 20.12.2016 № 770

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и от 25.09.2013 № 590 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменение в приказ министерства транспорта Ростовской области от 20.12.2016 № 770 «Об утверждении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2017 год», изложив приложение к приказу согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра
транспорта Ростовской области

В.Л. Гойда

Приложение
к приказу министерства
транспорта Ростовской области
от 13.03. 2017 № 110

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2017 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Ожидаемый результат	Срок реализации	Объем расходов, (тыс. руб.)			
					всего	областной бюджет	местный бюджет	внебюджет- ные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Итого по государственной программе	X	X	X	17 931 469,6	17 283 670,4	647 799,2	0,0
		Первый заместитель министра транспорта Ростовской области В.Л. Гойда	X	X	17 931 469,6	17 283 670,4	647 799,2	
2	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области	X	X	17 795 410,4	17 147 611,2	647 799,2	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Е.В. Козловская Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов						
3	Основное мероприятие 1.1: содержание авто- мобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и ис- кусственных со- оружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение безопасности дорожного движения на региональной сети автомобиль- ных дорог	31.12.2017	2 658 282,4	2 658 282,4	0,0	0,0
4	Контрольное событие государственной программы 1.1: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 6 государст- венных контрактов	31.12.2017	X	X	X	X
5	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомо- бильных дорог об- щего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отремонтиро- вать 255,5 км автомобиль- ных дорог	31.12.2017	1 891 471,0	1 891 471,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружений на них							
6	Контрольное событие государственной программы 1.2: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 95 государственных контрактов	31.12.2017	X	X	X	X
7	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 48,5 км автомобильных дорог и 521,96 п.м. искусственных сооружений	31.12.2017	848 091,0	848 091,0	0,0	0,0
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костилов – г. Шахты на участке км 2 + 980 –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 1,1 км автомобильной дороги	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	км 4 + 000							
9	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Родионово-Несвегайская – г. Новочеркасск на участке км 30 + 500 – км 35 + 800	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 5,3 км автомобильной дороги	31.12.2017	X	X	X	X
10	Контрольное событие государственной программы 1.3.3: капитальный ремонт соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г. Новочеркасск – пос. Каменоломни» до а/д «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 0 + 000 – км 8 + 200 в Октябрьском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 8,2 км автомобильной дороги	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.4: капитальный ремонт автомобильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0 + 000 – км 3 + 600	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 3,6 км автомобильной дороги	31.12.2017	X	X	X	X
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Незетаевская – г. Новошахтинск на участке км 19 + 100 – км 29 + 800	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 10,6 км автомобильной дороги	31.12.2017	X	X	X	X
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: капитальный ремонт мостового перехода на км 2 + 740 подьезда от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от а/д Волгоград – Каменск-Шахтинский) –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 115,15 п.м. мостового перехода	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин							
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: капитальный ремонт мостового перехода на км 34+116 автомобильной дороги ст. Кагаль- ницкая – с. Иваново- Шамшево – с. Новобатайск – до магистралы «Дон»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонти- ровать 175,0 п.м. мостового перехода	31.12.2017	X	X	X	X
15	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: капитальный ремонт мостового перехода на км 72 + 251 автомобильной дороги с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины)	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонти- ровать 110,2 п.м. мостового перехода	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Контрольное событие государственной программы 1.3.9: капитальный ремонт мостового перехода на км 71+050 участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 в Цимлянском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 121,61 п.м. мостового перехода	31.12.2017	X	X	X	X
17	Контрольное событие государственной программы 1.3.10: капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 25 + 600 – км 30 + 500	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 4,9 км автомобильной дороги	31.12.2017	X	X	X	X
18	Контрольное событие государственной программы 1.3.11: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Волгодонск –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 3,9 км автомобильной дороги	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с. Дубовское» - ст. Магай Лучка на участках км 5+087 – км 6+346, км 7+548 – км 8+119, км 13+250 – км 14+050, км 17+132 – км 18+387 в Дубовском районе							
19	Контрольное событие государственной программы 1.3.12: капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Егорлыкская – х. Кавалерский на участке км 8+600 – км 11+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонти- ровать 2,5 км автомобиль- ной дороги	31.12.2017	X	X	X	X
20	Контрольное событие государственной программы 1.3.13: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на- Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 133+000 – км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонти- ровать 6,5 км автомобиль- ной дороги	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	152 + 300) в Мартыновском и Волгодонском районах (1 этап)							
21	Контрольное событие государственной программы 1.3.14: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области) на участке км 0+000 – км 2+000 в Цимлянском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 1,9 км автомобильной дороги	31.12.2017	X	X	X	X
22	Основное мероприятие 1.4: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2017	152 335,8	152 335,8	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие 21 положительного заключения Главгосэкспертизы	31.12.2017	X	X	X	X
24	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Построить и реконструировать 25,86 км автомобильных дорог и мостовых переходов	31.12.2017	2 381 704,2	2 381 704,2	0,0	0,0
25	Контрольное событие государственной программы 1.5.1: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистралей «Дон») – г. Азов в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Завершить процедуру изъятия земельных участков для нужд Ростовской области	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Завершение процедуры отвода земельных участков	31.12.2017	X	X	X	X
27	Контрольное событие государственной программы 1.5.3: реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Завершение процедуры отвода земельных участков	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 15,93 км	31.12.2017	X	X	X	X
29	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новочахтинск» – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Присутствие к отводу земельных участков под строительство	31.12.2017	X	X	X	X
30	Контрольное событие государственной программы 1.5.6: реконструкция автомобильной дороги общего	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 7,0 км	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриповка» – сл. Мальчевско- Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Милеро- во – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Милеровском районе (3-й этап)							
31	Контрольное событие государственной программы 1.5.7: Строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на- Дону – сл. Родионово- Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на- Дону – ц.у. КСП «Темрюнское»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Завершение процедуры отвода земельных участков	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новочахтинска» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Завершение процедуры отвода земельных участков	31.12.2017	X	X	X	X
33	Контрольное событие государственной программы 1.5.9: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Завершение процедуры отвода земельных участков	31.12.2017	X	X	X	X
34	Контрольное событие государственной программы 1.5.10: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 2,44 км	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значения «Подъезд от магистралей «Дон» к аэропорту «Южный»							
35	Контрольное событие государственной программы 1.5.11: строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Завершение процедуры отвода земельных участков	31.12.2017	X	X	X	X
36	Контрольное событие государственной программы 1.5.12: реконструкция мостового перехода на км 3 + 018 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» – х. Малоорловский в Мартыновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,49 км	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Контрольное событие государственной программы 1.5.13: реконструкция автомобильной дороги общего пользования межуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Завершение процедуры отвода земельных участков	31.12.2017	X	X	X	X
38	Контрольное событие государственной программы 1.5.14: строительство соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» до а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новочахтинск» в Аксайском и Мясниковском районах	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Приступить к отводу земельных участков под строительство	31.12.2017	X	X	X	X
39	Контрольное событие государственной программы 1.5.15: реконструкция	Заместитель министра транспорта Ростовской	Выполнение подготовительных, строительно-	31.12.2017	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мостового перехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усыман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовском районе	области А.В. Колбин	монтажных работ по сооружению фундаментов и опор моста					
40	Контрольное событие государственной программы 1.5.16: реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали № 1 «г. Волгодонс-Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Разработка проекта планировки и межевания	31.12.2017	X	X	X	X
41	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных со-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2017	160 150,9	160 150,9	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оружений на них							
42	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие 19 положительных заключений Главгосэкспертизы	31.12.2017	X	X	X	X
43	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение деятельности аппарата министерства транспорта	31.12.2017	648 779,2	648 779,2	0,0	0,0
44	Основное мероприятие 1.9: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Обеспечение в полном объеме автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	31.12.2017	340 676,2	340 676,2	0,0	0,0
45	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципалитетов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Поддержание сети автомобильных дорог местного значения в	31.12.2017	6 501 746,4	5 853 947,2	647 799,2	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для софинансирования расходов на возмещение ущерба, возникшего при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования		нормативном состоянии, соединении сельских населенных пунктов дорогами с асфальтобетонным покрытием					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Контрольное событие государственной программы 1.10: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Обеспечение 9 сельских населенных пунктов Ростовской области дорогами с твердым покрытием	31.12.2017	X	X	X	X
47	Основное мероприятие 1.12: субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного учреждения Ростовской области «Дирекция строительства аэропортового комплекса «Южный»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Выполнение функций заказчика, связанных с организацией капитального строительства аэропортового комплекса «Южный». Осуществление строительного контроля за ходом строительства аэропортового комплекса «Южный»	31.12.2017	4 120,8	4 120,8	0,0	0,0
48	Основное мероприятие 1.14: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	Отремонтировать 153,8 км автомобильных дорог местного значения	31.12.2017	1 499 984,1	1 499 984,1	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности							
49	Основное мероприятие 1.15: субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Оплата неисполненных расходов обязательств 2016 года	31.12.2017	485,6	485,6	0,0	0,0
50	Основное мероприятие 1.17: субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Закупка 100 единиц пассажирских автобусов большой вместимости	31.12.2017	707 582,8	707 582,8	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Развитие транспортной системы»							
51	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	X	X	136 059,2	136 059,2	0,0	0,0
52	Основное мероприятие 2.1: Устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионально-го и межмуниципального значения	31.12.2017	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Основное мероприятие 2.2: Оборудование пешеходных переходов	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Снижение количества пешеходов, погибших в результате	31.12.2017	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	светодиодными знаками	А.В. Колбин	дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионально-го и муниципального значения					
54	Основное мероприятие 2.3: Создание автоматизированной системы метеобеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и муниципального значения	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителями	31.12.2017	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Основное мероприятие 2.7: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	И.о. директора государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» Е.В. Прушинский	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	31.12.2017	136 059,2	136 059,2	0,0	0,0