



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

" 14 " сентября 2015

№ 406

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменения в приказ
министерства транспорта
Ростовской области
от 26.11.2014 № 491

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и от 25.09.2013 № 590 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменение в приказ министерства транспорта Ростовской области от 26.11.2014 № 491 «Об утверждении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2015 год», изложив приложение к приказу согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра транспорта Ростовской области Гойду В.Л.

Министр транспорта
Ростовской области

В.В. Кушнарев

Приложение
к приказу министерства
транспорта Ростовской области
от 14.09. 2015 № 4/сг

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2015 год

№ п/п	Наименование	Ответствен- ный исполнитель, соисполнитель, участник	Ожидаемый результат	Срок реализации	Объем расходов, (тыс. руб.)			
					всего	областной бюджет	местный бюджет	внебюджет- ные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Итого по государственной программе	Министр транспорта Ростовской области В.В. Кушнарев	X	X	20 925 725,0	20 236 622,2	689 102,8	0,0
2	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова Начальник управления	X	X	20 816 776,0	20 127 673,2	689 102,8	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов						
3	Основное мероприятие 1.1: содержание авто- мобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и ис- кусственных со- оружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Обеспечение безопасности дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	31.12.2015	2 518 797,7	2 518 797,7	0,0	0,0
4	Контрольное событие государственной программы 1.1: проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 7 государствен- ных контрактов	01.08.2015	X	X	X	X
5	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомо- бильных дорог об- щего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных со- оружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Отремонтиро- вать 295,3 км автомобильных дорог	31.12.2015	1 897 536,9	1 897 536,9	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Контрольное событие государственной программы 1.2: проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Заключить 126 государственных контрактов	15.10.2015	X	X	X	X
7	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 5,2 км автомобильных дорог, 65,2 п.м. мостов и 63,46 п.м. труб	31.12.2015	193 648,0	193 648,0	0,0	0,0
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ремонт мостового перехода на км 43 + 276 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Ростов-на-Дону (от микрорайона «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волго-Донск» – х. Титов х. Потапов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата работ, выполненных в 2014 году	01.05.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт моста на км 6 + 260 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – г. Димитанск» – х. Гапкин в Константиновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 65,2 п.м. моста	31.12.2015	X	X	X	X
10	Контрольное событие государственной программы 1.3.3: капитальный ремонт водопрпускной трубы на км 3 + 070 подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги «с. Кашары – с. Первомайское – ст. Милотинская – г. Морозовск» к ст. Селивановская в Милотинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 33,33 п.м. трубы	31.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.4: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 9 + 520 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» – х. Шаминка – х. Золотая – х. Старокузнецовский – Старокузнецовское лесничество	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 30,13 п.м. трубы	31.12.2015	X	X	X	X
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: капитальный ремонт моста на км 23 + 130 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Тарасовский – сл. Большая в Тарасовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата работ, выполненных в 2014 году	01.05.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования между населенного значения г. Аксай – х. Большой Дог – г. Новочеркасск на участке км 3 + 830 – км 9 + 000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Капитально отремонтировать 5,2 км автомобильной дороги	31.12.2015	X	X	X	X
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования ретено-нального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) на участке км 82 + 430 – км 87 + 430 в Зимовниковском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата работ, выполненных в 2014 году	01.05.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: капитальный ремонт автомобильной дороги г. Луково – п. Углеродовский на участке км 5 + 000 – км 15 + 000 в Красносулинском и Каменском районах	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата работ, выполненных в 2014 году	01.05.2015	X	X	X	X
16	Контрольное событие государственной программы 1.3.9: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) – с. Васильево-Ханжоновка – с. Федоровка на участке км 8 + 250 – км 12 + 677	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата работ, выполненных в 2014 году	01.05.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Контрольное событие государственной программы 1.3.10: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган – сл. Больше-крепинская – сл. Родионово-Несветайская на участке км 34 + 000 – км 44 + 500	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата работ, выполненных в 2014 году	01.05.2015	X	X	X	X
18	Контрольное событие государственной программы 1.3.11: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – с. Беглица – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0+000 – км 12+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Выполнение строительно-монтажных работ	31.12.2015	X	X	X	X
19	Основное мероприятие 1.4: проектные работы по капитальному ремонту	Заместитель министра транспорта Ростовской области	Наличие проектной документации	31.12.2015	29 782,8	29 782,8	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	А.В. Колбин						
20	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие 16 Положительных заключений Главгосэкспертизы	31.12.2015	X	X	X	X
21	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Построить и реконструировать 64,5 км автомобильных дорог	31.12.2015	4 154 132,3	4 154 132,3	0,0	0,0
22	Контрольное событие государственной программы 1.5.1: завершение строительства автомобильной дороги общего пользования	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	01.09.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе							
23	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: завершение строительства автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	01.11.2015	X	X	X	X
24	Контрольное событие государственной программы 1.5.3: завершение реконструкции мостового перехода на км 0 + 700 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «г. Миллерово – ст. Вешенская»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	15.11.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	к сл. Поповка в Кашарском районе							
25	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: завершение реконструкции автомобильной дороги общего поль- зования региональ- ного значения «Магистраль «Дон» – пос. Цепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксай- ском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	01.07.2015	X	X	X	X
26	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата за техническое присоединение освещения	31.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Контрольное событие государственной программы 1.5.6: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман - пос. Веселый - г. Сальск, на участке км 25 + 334 - км 41 + 920 (3-й пусковой комплекс) в Веселовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оплата работ, выполненных в 2014 году	07.05.2015	X	X	X	X
28	Контрольное событие государственной программы 1.5.7: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Межевание и выкуп земельных участков под дорогу, проведение мероприятий охраны культурного наследия (археология)	31.12.2015	X	X	X	X
29	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Шепкин а/д «г. Ростов-на-Дону сл. Родионово-Несве-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Межевание и выкуп земельных участков под дорогу, оплата за техническое присоединение освещения	31.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тайская – г. Ново-шахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП «Темерникское»							
30	Контрольное событие государственной программы 1.5.9: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оценка и выкуп земельных участков под дорогу	31.12.2015	X	X	X	X
31	Контрольное событие государственной программы 1.5.10: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Оценка и выкуп земельных участков под дорогу, оплата за техническое присоединение освещения	31.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Контрольное событие государственной программы 1.5.11: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от магистралей «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Объект поджегит исключено из государственной программы	01.12.2015	X	X	X	X
33	Контрольное событие государственной программы 1.5.12: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от магистралей «Дон» к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Выполнение строительных-монтажных работ, межевание и выкуп земельных участков под дорогу	31.12.2015	X	X	X	X
34	Контрольное событие государственной программы 1.5.13: реконструкция автомобильной дороги регионального значения х. Усыман – пос. Весёлый – г. Сальск, на км 1+000 – км 7+650 в Багаевском и	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	31.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Зерноградском районе							
35	Контрольное событие государственной программы 1.5.14: реконструкция автомобильной дороги общего пользования межуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богунь в Чертовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	31.12.2015	X	X	X	X
36	Контрольное событие государственной программы 1.5.15: реконструкция автомобильной дороги г. Азов – г. Ейск (до границы Краснодарского края), на участке км 5+000 – км 10+000 в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	31.12.2015	X	X	X	X
37	Контрольное событие государственной программы 1.5.16: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	31.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значения х. Усыман – пос. Весёлый – г. Сальск, на участке км 14+900 – км 25+334 в Зерноградском районе							
38	Контрольное событие государственной программы 1.5.17: реконструкция автомобильной дороги "ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская" – х. Новомосковка – х. Дёмин (до границы Волгоградской области), на участке км 5+400 – км 8+400 в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	31.12.2015	X	X	X	X
39	Контрольное событие государственной программы 1.5.18: реконструкция автомобильной дороги г. Миллерово – ст. Вешенская км 101+000 – км 106+000 в Боковском районе Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Ввод в эксплуатацию	31.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие проектной документации	31.12.2015	83 942,2	83 942,2	0,0	0,0
41	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	Наличие 17 Положительных заключений Главгосэкспертизы	31.12.2015	X	X	X	X
44	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области П.А. Кузнецова	Обеспечение деятельности аппарата министерства транспорта	31.12.2015	535 673,7	535 673,7	0,0	0,0
43	Основное мероприятие 1.9: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Обеспечение в полном объеме автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов	31.12.2015	266 301,0	266 301,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области		исполнительной власти Ростовской области					
44	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог областного пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию)	Заместитель министра транспорта Ростовской области Д.А. Кузнецова	Поддержание сети автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии, соединение сельских населенных пунктов, дорогами с асфальто-бетонным покрытием	31.12.2015	8 779 729,8	8 090 627,0	689 102,8	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто-мобильных дорог общего пользования							
45	Контрольное событие государственной программы 1.10: проведение аукционов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Д.А. Кузнецова	Обеспечение 12 сельских населенных пунктов Ростовской области дорогами с твердым покрытием	31.12.2015	X	X	X	X
46	Основное мероприятие 1.11: разработка проектной документации на строительство первой линии метрополитена	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Сбор исходных данных, разработка проектной документации частей объекта: геология, геодезия	31.12.2015	19 920,0	19 920,0	0,0	0,0
47	Основное мероприятие 1.12: субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской	Выполнение функций заказчика, связанных с организацией капитального	31.12.2015	4 291,8	4 291,8	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строительства аэропортового комплекса «Южный»	области С.И. Соколов	строительства аэропортового комплекса «Южный». Осуществление строительного контроля за ходом строительства аэропортового комплекса «Южный»					
48	Основное мероприятие 1.14: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	Заместитель министра транспорта Ростовской области Л.А. Кузнецова	Отремонтировать 13,8 км и построить 38,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения	31.12.2015	2 333 019,8	2 333 019,8	0,0	0,0
49	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов Директор департамента	X	X	108 949,0	108 949,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов						
50	Основное мероприятие 2.4 ¹ .: создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углеторском Тапинского района; г. Миллерово Миллеровского района; на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 1034 – км 1035	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортном происшествии	31.12.2015	12 490,0	12 490,0	0,0	0,0
51	Контрольное событие государственной программы 2.4 ¹ .: строительство модульного здания и подключение к коммуникациям	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Ввод в эксплуатацию	15.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Основное мероприятие 2.5: подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей вновь созданных поисково-спасательных отрядов	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортном происшествии	15.12.2015	20,0	20,0	0,0	0,0
53	Контрольное событие государственной программы 2.5: обучение и аттестация спасателей	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Завершение обучения и аттестация спасателей вновь созданного поисково-спасательного отряда	15.12.2015	X	X	X	X
54	Основное мероприятие 2.6: уточнение зон ответственности пожарных частей ГКУ РО «ППС РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Закрепление зон ответственности за вновь созданным поисково – спасательным отрядом	15.12.2015	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Контрольное событие государственной программы 2.6: закрепление за	Директор департамента по предупреждению и	Сокращение времени прибытия спасателей на	15.12.2015	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поисково-спасательным отрядом зон ответственности	ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	место дорожно-транспортных происшествий					
56	Основное мероприятие 2.7: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» С.В. Лиманов	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	31.12.2015	96 439,0	96 439,0	0,0	0,0
57	Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Основное мероприятие 3.1: оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок	Начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	100% автотранспортных средств, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к региональной информационной	31.12.2015	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники		навигационной системе					
59	Контрольное событие государственной программы 3.1: Подключение к региональной информационно-навигационной системе автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС	Начальник управления транспорта Министерства транспорта Ростовской области С.И. Соколов	Автотранспортные средства, используемые при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющие перевозку пассажиров, включая детей, специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, дорожная техника, оснащенные аппаратурой ГЛОНАСС, подключены к региональной информационной системе	31.12.2015	X	X	X	X

100